表 豊橋市斎場整備・運営事業 胃 程 I 工事名 徳倉建設・オーテック・藤城建設・一幸建設・豊橋建設工業JV 9月 
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30

 水
 木
 金
 土
 日
 月
 火
 水
 木
 金
 土
 日
 月

 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16

 月
 火
 水
 木
 金
 土
 日
 月

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9

 日
 月
 火
 水
 木
 金
 土
 日
 月
17 火 行事等 準備工 仮囲い <浄化槽工事> 山留工事 鋼矢板打込(オーガー併用圧入) Ⅳ型37枚 Ⅲ型31枚 鋼矢板引抜 土木工事 掘削•砕石地業 捨CON 墨出 ベース型枠・配筋 支柱CON 養生 埋戻し水締め、転圧 据付工事 浄化槽据付、水張、嵩上MH取付 配管設備工事 バイパス管 バイパス管 バイパス管 バイパス管 検査関係 配筋検査 浄化槽本体確認 浄化槽漏水試験 敬老の日 友引 友引 友引 友引