

工事名

豊橋市斎場整備・運営事業

月 間 工 程 表

令和 2年 3月 1日

徳倉建設・オーテック・藤城建設・一幸建設・豊橋建設工業IV  
令和 2年 3月31日

		3月																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
行事等																																	
<基礎工事> 鉄筋工事	C工区基礎配筋、圧接																																
型枠工事	B工区基礎型枠 C工区基礎型枠																																
コンクリート工事	B工区基礎コン A工区基礎コン C工区基礎コン A工区型枠撤出																																
	285㎡ 280㎡ 290㎡																																
<仮設工事> 鉄筋足場	臨時駐車場から 鉄筋足場解体																																
<土工事> ビット工事	ビット部砕石整形(地中梁・ベースまわり)																																
埋戻し	埋戻し一砕石敷き(Y8通り側から)																																
土留工事	H鋼引抜き(一部)																																
点検、調査 検査関係																																	
	友引							友引						友引						友引	春分の日											友引	

