

工事名

豊橋市斎場整備・運営事業

月 間 工 程 表

令和 2年 8月 1日

徳倉建設・オーテック・藤城建設・一幸建設・豊橋建設工業IV
令和 2年 8月31日

	8月																																
	1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	31 月		
搬入出																																	
<外壁工事> 1階	南側、南西側アスロック																																
	北側、北東側アスロック																																
	南側、南東側アスロック																																
<屋根工事> 屋根3(3階西)	センチュリーボード、ゴムアスルーフィング																																
	木毛セメント、ゴムアスルーフィング																																
<建具工事> 1階	アルミサッシ、外部SD枠取付																																
<炉工事> 1階																																	
<内装工事> 1階																																	
<内装工事> 2階																																	
検査関係																																	
				友引						友引 山の日						友引					友引						友引						