

豊橋市斎場整備・運営事業

月	間	工	程	表
---	---	---	---	---

徳倉建設・オーテック・藤城建設・一幸建設・青柳建設工業Ⅳ

令和 3年 2月 1日

令和 3年 2月 28日

		2月																														
		1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日			
搬入出																																
<外部工事> 1階																																
2階																																
3階																																
外構 南側ゲート付近																																
オイルタンク付近																																
西側外構工事																																
北側外構工事																																
検査関係 雨天養生																																
		友引																														