

工事名

豊橋市斎場整備・運営事業

月		間		工		程		表	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

太陽築炉工業株式会社

徳倉建設・オーテック・藤城建設・一幸建設・豊橋建設工業JV
～ 令和 3年 4月 30日

令和 3年 4月 1日

	4月																														
	1 木	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水	15 木	16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	
行事									総定						定例								安協						定例		
	豊橋市既設斎場備品引取期限																														
＜解体工事＞ アスベスト除去																															
	機械室									外壁																					
斎場棟解体																															
白ヶ池会館																															
＜仮設工事＞																															
	仮囲い																														
＜外構工事＞ 北西側工事																															
	L型側溝																														
検査関係																															
																														</	